

Số: 05 /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 04 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liên Mạc năm 2020**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 27/09/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về thực hiện cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2020;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 137/QLĐT ngày 28/10/2019 của phòng Quản lý đô thị về việc thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liên Mạc năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 6112a/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liên Mạc năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 08/07/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liên Mạc năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-THCS LM ngày 28/7/2020 của trường THCS Liên Mạc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình Cải tạo sửa chữa trường THCS Liên Mạc năm 2020;

Căn cứ Thông báo Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình số 740/TB-QLDT ngày 09/12/2020 của phòng Quản lý đô thị;

Xét Tờ trình số 17/TTr-THCS LM ngày 14/12/2020 của trường THCS Liên Mạc về việc xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

Xét Kết quả thẩm tra quyết toán số 3763/TCKH-TTQT ngày 30/12/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liên Mạc năm 2020.
- Chủ đầu tư: Trường THCS Liên Mạc.
- Địa điểm xây dựng: Phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):
- + Ngày khởi công: 28/7/2020
- + Ngày hoàn thành: 16/9/2020

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	1.228.368.000	1.198.661.456	950.000.000	248.661.456

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	1.228.368.000	1.198.661.456
1. Đền bù, GPMB, TĐC	0	0
2. Xây dựng	1.066.753.434	1.055.729.000
3. Thiết bị	0	0
4. Quản lý dự án	35.010.800	24.507.560
5. Tư vấn	108.990.198	108.990.198
6. Chi phí khác	17.613.363	9.434.698
7. Dự phòng phí	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không có.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	1.198.661.456	1.198.661.456		
1. Tài sản cố định	1.198.661.456	1.198.661.456		
2. Tài sản ngắn hạn	0	0		

Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng./.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		
Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	1.198.661.456	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2020 là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng

Tổng nợ phải trả: 248.661.456 đồng (Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch thanh toán nợ phải trả số tiền 248.661.456 đồng).

- Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số 01 kèm theo.

- Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT theo đúng quy định; đồng thời thực hiện tất toán tài khoản để đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định 90/2007/QĐ-BTC.

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về khối lượng, chất lượng nghiệm thu và tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường THCS Liên Mạc

2.1. Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THCS Liên Mạc	1.198.661.456	

2.2. Quản lý, duy trì, vận hành công trình theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hóa thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm; Hiệu trưởng Trường THCS Liên Mạc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận (để t/dõi, c/đạo);
- Các phòng, ban có liên quan (để p/hợp);
- Lưu: VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Hà



Phụ lục số 01
CÁC KHOẢN CÔNG NỢ SAU KHI THẨM TRA QUYẾT TOÁN
VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Dự án Cải tạo, sửa chữa trường THCS Liên Mạc năm 2020

Trường THCS Liên Mạc có trách nhiệm:

- Thu hồi các khoản nợ phải thu: 0 đồng
- Thanh toán các khoản công nợ phải trả: 248.661.456 đồng

Đơn vị: đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Nợ phải thu	Nợ phải trả
1	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Huy	Thi công phần xây lắp công trình		105.729.000
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 368 Hà Nội	Quản lý dự án		24.507.560
3	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật		69.338.973
4	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá HSDT		4.608.375
5	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 368 Hà Nội	Giám sát thi công		35.042.850
6	Công ty TNHH phát triển HDC Việt Nam	Thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp		2.200.000
7	Phòng Quản lý đô thị	Thẩm định thiết kế, dự toán		233.000
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		7.001.698
Tổng cộng				248.661.456

Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT của nhà thầu theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.