

Số: 163 /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 14 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Đức Thắng**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật số 47/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 2334/UBND-KH&ĐT ngày 10/4/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc bổ sung phân công công tác cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận;

Căn cứ quyết định số 5247/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ quyết định số 6198/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Xét các Văn bản:

- Quyết định số 69/QĐ-QLDA ngày 30/3/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt thiết kế chi tiết - dự toán dự án;

- Quyết định số 129/QĐ-QLDA ngày 27/4/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 6: Mua sắm và lắp đặt thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin (không bao gồm thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung);

- Quyết định số 194/QĐ-QLDA ngày 19/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: Mua sắm và lắp đặt thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin (không bao gồm thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung);

- Biên bản tổng nghiệm thu bàn giao toàn bộ các thiết bị của dự án ngày 15/12/2020;

Xét Tờ trình số 424/TTr-QLDA ngày 24/11/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

Xét Kết quả thẩm tra quyết toán số: 1581/TCKH - TTQT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

Xét Tờ trình số: 28/TCKH - TTQT ngày 12 tháng 01 năm 2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Đức Thắng.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND quận Bắc Từ Liêm.
- Địa điểm xây dựng: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

+ Ngày khởi công: 21/8/2020.

+ Ngày hoàn thành: 15/12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Giá trị TMBT được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1		2	3	4
Tổng số				
Vốn Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	6.510.000.000	5.631.739.000	5.482.425.000	149.314.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	6.289.634.000	5.631.739.000
1. Thiết bị	5.297.694.200	5.279.608.000
2. Quản lý dự án	143.373.797	126.902.000
3. Tư vấn	209.332.036	197.527.000
4. Chi phí khác	56.493.749	27.702.000
5. Dự phòng phí	582.740.648	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			5.631.739.000	5.631.739.000
1. Tài sản cố định			5.631.739.000	5.631.739.000

Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm ba mươi một triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm.

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		
- Vốn Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	5.631.739.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2021 là:

- Tổng nợ phải thu: **0** đồng- Tổng nợ phải trả: **149.314.000** đồng (Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch thanh toán nợ phải trả số tiền: 149.314.000 đồng)

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục kèm theo)

Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT theo đúng quy định; đồng thời thực hiện tất toán tài khoản để đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về khối lượng, chất lượng nghiệm thu và tính chính xác đối với số liệu quyết toán, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công

trình; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong Hợp đồng.

1.4. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường THCS Đức Thắng

2.1. Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Giá trị tài sản	Đơn vị tiếp nhận
A. Tài sản cố định	5.631.739.000	Trường THCS Đức Thắng
B. Tài sản lưu động	0	
Tổng số	5.631.739.000	

2.2. Tổ chức tiếp nhận tài sản, hạch toán tăng tài sản và quản lý, sử dụng công trình đúng mục đích, có hiệu quả theo các quy định hiện hành của Nhà nước

2.3. Quản lý, duy trì, vận hành công trình theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có)

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm; Hiệu trưởng Trường THCS Đức Thắng; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TT QU-HĐND-UBND Quận (để b/cáo);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hương

PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án: Mua sắm thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS Đức Thắng

Các khoản công nợ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận có trách nhiệm:

- Thu hồi các khoản công nợ phải thu:
- Thanh toán các khoản công nợ phải trả:

0 đồng.

149.314.000 đồng.

Theo biểu chi tiết đính kèm như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Tên đơn vị	Nội dung chi phí	Giá trị quyết toán được duyệt	Đã thanh toán	Phải thu	Phải trả
1	2	3	4	5	7	8
1	Công ty cổ phần Vintesgroup	Mua sắm và lắp đặt thiết bị ứng dụng CNTT (không bao gồm thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung)	4.971.038.000	4.891.565.000	0	79.473.000
2	Công ty TNHH Tân Hồng Hà	Mua sắm Thiết bị MSTT: máy scan	7.900.000	7.900.000	0	0
3	Công ty cổ phần đầu tư phát triển TGI Hà Nội	Mua sắm Thiết bị MSTT: máy chiếu	22.650.000	22.650.000	0	0
4	Công ty TNHH phát triển thương mại và kỹ thuật Toàn Cầu	Mua sắm Thiết bị MSTT: máy tính, máy in	156.820.000	156.820.000	0	0
5	Công ty cổ phần đầu tư Vindecum	Mua sắm Thiết bị MSTT: điều hòa	121.200.000	121.200.000	0	0
6	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	Quản lý dự án	126.902.000	100.000.000	0	26.902.000
7	Công ty cổ phần xây dựng Bao Phát	Khảo sát, Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	48.419.000	43.578.000	0	4.841.000
8	Công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt	Thẩm định giá thiết bị	16.314.000	14.682.000	0	1.632.000
9	Công ty cổ phần thiết kế và đầu tư xây dựng Hùng Vương	Lập Thiết kế - dự toán	79.412.000	71.000.000	0	8.412.000
10	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam	Lập HSMT, đánh giá HSDT	15.345.000	13.500.000	0	1.845.000
11	Công ty cổ phần Hợp Lợi	Giám sát lắp đặt thiết bị	38.037.000	34.233.000	0	3.804.000
12	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Việt	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	5.297.000	5.297.000	0	0
13	Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bắc Từ Liêm	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	22.405.000	0	0	22.405.000
			5.631.739.000	5.482.425.000	0	149.314.000

Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT của nhà thầu theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.