

Số: ~~4337~~/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo
di tích đình Ngoạ Long, phường Minh Khai**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 và Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc bổ sung phân công công tác cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận; Thông báo số 837/TB-UBND ngày 23/8/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của lãnh đạo UBND Quận trong công tác quản lý một số dự án đầu tư công trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và điều hòa Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 4);

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọa Long, phường Minh Khai.

Xét Tờ trình số 340/TTr-QLDA ngày 26/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọa Long, phường Minh Khai;

Xét Báo cáo thẩm định số 1402/BC-TCKH ngày 01/11/2022 và Tờ trình số 1410/TTr-TCKH ngày 01/11/2022 của phòng Tài chính – Kế hoạch về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọa Long, phường Minh Khai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọa Long, phường Minh Khai gồm 06 gói thầu (nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Quận về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Pháp luật có liên quan;

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Căn cứ hồ sơ Thiết kế - dự toán công trình, hạng mục công trình được phê duyệt: Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại

Khoản 2, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành; Văn bản số 958/UBND-VP ngày 29/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; quản lý, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện rà soát, có kế hoạch sử dụng vốn hàng năm được giao hợp lý; đối với các gói thầu đã triển khai, ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu mới nếu chưa được bố trí vốn; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Quận nếu để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Các phòng, ban, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao:

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật công trình và đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Văn hóa Thông tin; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Hương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngọa Long, phường Minh Khai

(Kèm theo Quyết định số ~~4337~~/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 06: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	121.426.972 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	60
2	Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	18.089.414 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	45
3	Gói thầu số 08: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	15.383.124 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	30
4	Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây lắp công trình	3.560.908.267 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	210
5	Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây lắp	116.975.837 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công
6	Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình	2.848.727 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV/2022	Hợp đồng trộn gói	Theo thời gian thi công
Tổng cộng		3.835.632.341						

(Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm ba mươi năm triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm bốn mươi một đồng)