

Số: **1443** /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày **23** tháng **4** năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo,
chỉnh trang trường tiểu học Minh Khai B**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 4762/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án Cải tạo, chỉnh trang trường tiểu học Minh Khai B;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, chỉnh trang trường tiểu học Minh Khai B;



Xét Tờ trình số 125/TTr-QLDA ngày 12/4/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang trường tiểu học Minh Khai B;

Xét Báo cáo thẩm định số 572/BC-TCKH ngày 19/4/2024 và Tờ trình số 581/TTr-TCKH ngày 19/4/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang trường tiểu học Minh Khai B.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang trường tiểu học Minh Khai B gồm 09 gói thầu (nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Quận về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo phù hợp với tiến độ dự án và kế hoạch bố trí vốn, tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Pháp luật có liên quan;

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Căn cứ hồ sơ Thiết kế - dự toán công trình, hạng mục công trình được phê duyệt: Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; quản lý, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu

quả, không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện rà soát, có kế hoạch sử dụng vốn hàng năm được giao hợp lý; đối với các gói thầu đã triển khai, ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu mới nếu chưa được bố trí vốn; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Quận nếu để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Các phòng, ban, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao:

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật công trình và đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Văn hóa Thông tin; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Hương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, chỉnh trang trường tiểu học Minh Khai B

(Kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 23/4./2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	Gói thầu số 10: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn thiết kế BVTC - DT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 11: Tư vấn thiết kế BVTC-DT	8.123.743 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)	Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	30	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 11: Tư vấn thiết kế BVTC-DT	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	995.556.772 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	30 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	90	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	129.256.506 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	60	Không	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị công trình.	11.000.000 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)	Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	60	Không	Không đề xuất
5		Gói thầu số 14: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSMT các gói thầu thuộc dự án	Lập HSMT và đánh giá HSMT gói thầu số 15 (Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị) và số 16 giám sát thi công mua sắm và lắp đặt thiết bị	110.040.083 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	60	Không	Không đề xuất
6		Gói thầu số 15: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị.	Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình.	36.508.353.053 (Dự phòng phí là 3.011.378.053 đồng tương đương 8,99%)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	30 ngày	Từ Quý II/2024	Đơn giá cố định	360	Không	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình.	Giám sát thi công mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình.	874.540.264 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)	Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	45 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không	Không đề xuất
8		Gói thầu số 17: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	26.797.580 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không	Không đề xuất
9		Gói thầu số 18: Nén tĩnh thử tải cọc	Nén tĩnh thử tải cọc BTCT	77.000.000 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Từ Quý II/2024	Trọn gói	45	Không	Không đề xuất
Tổng cộng				38.740.668.001									

Bằng chữ : Ba mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tám nghìn, không trăm linh một đồng.