

Số: 676/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 20 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước TDP Hạ 9 (3 ngõ, ngách); TDP Hạ 12 (4 ngõ, ngách); TDP Hạ 11, 12 (6 ngõ, ngách); TDP Hạ 11 (3 ngõ, ngách), phường Tây Tựu

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 295/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Quận, các Phó Chủ tịch UBND Quận và các ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định 4808/QĐ-UBND, ngày 28/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh tên dự án;

Căn cứ Quyết định số 8084/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND phường Tây Tựu về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 31/3/2018 của UBND phường Tây Tựu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn thầu gói thầu xây lắp dự án;

Xét Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng số 690/QLĐT ngày 19/11/2018 của phòng Quản lý đô thị;

Xét Tờ trình số 1836/TTr-UBND ngày 13/12/2018 của UBND phường Tây Tựu về việc xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành kèm theo Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành,

Xét Kết quả thẩm tra quyết toán số 99/TCKH - TTQT ngày 24/01/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Chính trang đường, rãnh thoát nước TDP Hạ 9 (3 ngõ, ngách); TDP Hạ 12 (4 ngõ, ngách); TDP Hạ 11, 12 (6 ngõ, ngách); TDP Hạ 11 (3 ngõ, ngách), phường Tây Tựu

- Chủ đầu tư: UBND phường Tây Tựu

- Quy mô dự án: Cải tạo, sửa chữa 08 tuyến chính và 01 tuyến nhánh. tổng chiều dài: L=579,3m, tổng diện tích mặt đường S_{md}= 1.196,61m².

- Địa điểm xây dựng: phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

+ Ngày khởi công: 17/4/2018

+ Ngày hoàn thành: 17/7/2018

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Tổng số	1.130.925.630	871.916.000	259.009.630
Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	1.130.925.630	871.916.000	259.009.630

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	1.190.216.000	1.130.925.630
1. Xây lắp	996.819.911	978.959.068
2. Thiết bị	0	0
3. Quản lý dự án	28.140.993	28.140.993
4. Tư vấn	107.793.429	107.793.293
5. Chi phí khác	35.694.049	16.032.276
6. Dự phòng phí	21.767.287	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	1.130.925.630	1.130.925.630		
Tài sản cố định	1.130.925.630	1.130.925.630		

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm ba mươi đồng./.)

Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.130.925.630	
Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	1.130.925.630	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng

Tổng nợ phải trả: **259.009.630** đồng .

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục kèm theo)

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch thanh toán nợ phải trả số tiền: **259.009.630** đồng.

- Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT theo đúng quy định, đồng thời thực hiện tất toán tài khoản để đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định 90/2007/QĐ-BTC.

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về khối lượng, chất lượng nghiệm thu và tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND phường Tây Tựu

2.1. Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND phường Tây Tựu	1.130.925.630	

2.2. Quản lý, duy trì, vận hành công trình theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin; Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Tây Tựu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Vinh

PHỤ LỤC CÁC KHOẢN CÔNG NỢ SAU KHI QUYẾT TOÁN

VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Dự án Chỉnh trang đường, rãnh thoát nước TDP Hạ 9 (3 ngõ, ngách); TDP Hạ 12 (4 ngõ, ngách); TDP Hạ 11, 12 (6 ngõ, ngách); TDP Hạ 11 (3 ngõ, ngách), phường Tây Tựu

UBND phường Tây Tựu có trách nhiệm:

- Thu hồi các khoản nợ phải thu: 0 đồng
- Thanh toán các khoản công nợ phải trả: 259.009.630 đồng

Đơn vị: đồng

TT	Tên chủ nợ, khách hàng	Nội dung khoản nợ	Nợ phải thu	Nợ phải trả
1	Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Bắc Phú	Thi công xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình		163.959.068
2	Công ty CP Tư vấn và xây dựng hạ tầng Hà Nội	Tư vấn khảo sát; lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật		16.776.950
3	Công ty CP tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam	Quản lý dự án; lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp		31.457.336
4	Công ty CP công nghệ và xây dựng Đồng Phát	Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán		3.220.495
5	Công ty CP đầu tư và TVXD Miền Bắc	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu		2.000.000
6	Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Nhật Minh	Chi phí giám sát thi công xây dựng		30.700.000
7	Phòng quản lý đô thị quận Bắc Từ Liêm	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án		113.000
8	Phòng TCKH quận Bắc Từ Liêm	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán		10.782.781
Tổng cộng			0	259.009.630

Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT của nhà thầu theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.