

Số: *4269*/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 05 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện
Dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống giao thông vùng hoa Tây Tựu**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 77/2015/QH13 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 2334/UBND-KH&ĐT ngày 10/4/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 8906/QĐ-UBND ngày 07/12/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án tổng thể phát triển vùng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 27/4/2005 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt chi tiết Quy hoạch sử dụng đất dự án Phát triển vùng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống giao thông vùng hoa Tây Tựu;

Căn cứ Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống giao thông vùng hoa Tây Tựu;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND huyện Từ Liêm về việc điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND huyện Từ Liêm về việc điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán dự án;

Căn cứ Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án;

Căn cứ Quyết định số 7963/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán hạng mục bổ sung phát sinh khối lượng san nền Tuyến số 01;

Căn cứ Quyết định số 9163/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư, giảm hạng mục đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 8860/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán hạng mục bổ sung phát sinh;

Căn cứ Quyết định số 12235/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh dự án;

Căn cứ Quyết định số 18587/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án;

Căn cứ Quyết định 11451/QĐ-UBND ngày 5/12/2011 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

Căn cứ Văn bản số 3175/UBND-TCKH ngày 08/11/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc cho phép dừng các hạng mục còn lại để quyết toán dự án;

Căn cứ Quyết định 7115/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện;

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 540/KL-TTtr ngày 30/12/2016 của Thanh tra Bộ Xây dựng về kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch của UBND quận Bắc Từ Liêm và một số dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 752/QLĐT ngày 18/12/2018 của phòng Quản lý đô thị quận Bắc Từ Liêm về Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình;

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm toán số 1210/2019/BCKT.XD-ASA.01 ngày 12/03/2019 của Công ty TNHH kiểm toán Châu Á (ASA);

Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-QLDA ngày 21/03/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành kèm theo Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành,

Xét Kết quả thẩm tra quyết toán số: 53.5... /TCKH - TTQT ngày 15/5... /2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án dừng thực hiện:

- Dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống giao thông vùng hoa Tây Tựu
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Địa điểm xây dựng: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm
- Thời gian khởi công, hoàn thành thực tế:
 - + Ngày khởi công: 2008
 - + Ngày hoàn thành: 2017

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Giá trị thẩm tra quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ	
			Phải thu	Phải trả
1	2	3	4	5
Tổng số	45.682.850.000	44.607.811.000	0	1.075.039.000
Ngân sách Thành phố	100.000.000	100.000.000	0	0
Nguồn vốn mục tiêu Thành phố	14.198.635.000	14.198.635.000	0	0
Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	31.384.215.000	30.309.176.000	0	1.075.039.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	50.846.762.000	45.682.850.000
1. Xây dựng	22.812.736.098	21.429.503.000
2. Chi khác	869.755.880	762.313.000
3. Quản lý dự án	1.208.970.737	736.461.000
4. GPMB	24.334.300.000	22.754.573.495
5. Dự phòng phí	1.621.000.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	45.682.850.000	45.682.850.000	0	0
Tài sản cố định	45.682.850.000	45.682.850.000	0	0

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	45.682.850.000	
Ngân sách Thành phố	100.000.000	
Nguồn vốn mục tiêu Thành phố	14.198.635.000	
Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	31.384.215.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 01 tháng 03 năm 2019 là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng

Tổng nợ phải trả: 1.075.039.0000 đồng (Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch thanh toán nợ phải trả số tiền: 1.075.039.0000 đồng)

- Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục kèm theo

- Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT theo đúng quy định, bổ sung chứng từ; đồng thời thực hiện tất toán tài khoản để đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định 90/2007/QĐ-BTC.

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về khối lượng, chất lượng nghiệm thu và tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND phường Tây Tựu

2.1. Được phép ghi tăng tài sản.

h

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND phường Tây Tựu	45.682.850.000	

2.2. Quản lý, duy trì, vận hành công trình theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

3.1. Trách nhiệm đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán châu á (ASA) chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nội dung của Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

3.2. Trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin; Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND phường Tây Tựu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để T/h);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Vinh

PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống giao thông vùng hoa Tây Tựu
(Kèm theo Quyết định số 4269./QĐ-UBND ngày 05./8./2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm:

- Thu hồi các khoản nợ phải thu: 0 đồng
- Thanh toán các khoản công nợ phải trả: 1.075.039.0000 đồng

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung khoản nợ	Tên chủ nợ, khách hàng	Nợ phải thu	Nợ phải trả
1	Thi công xây lắp tuyến số 01	Liên danh công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Sơn		747.667.000
2	Thi công xây lắp tuyến số 02,02.03.04,05	Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội		88.821.000
3	Khoan khảo sát, địa chất	Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội		3.852.000
4	Khảo sát tuyến, thiết kế tuyến	Công ty TNHH giao thông vận tải		31.854.000
5	Cắm mốc tim đường	Công ty TNHH nhà nước một thành viên địa chính Hà Nội		669.000
6	Kiểm toán	Công ty TNHH Kiểm toán châu á (ASA)		68.872.000
7	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính – Kế hoạch		48.304.000
Tổng cộng			0	1.075.039.0000

Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT của nhà thầu theo đúng quy định của Bộ Tài chính và cơ quan quy định hiện hành có liên quan.