

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Đông Ngạc B năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng vốn sự nghiệp của Ngân sách Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Quận, các Phó Chủ tịch UBND Quận và các Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và Dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Kế hoạch số 168b/KH-UBND ngày 12/03/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2018;



Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giao nhiệm vụ và bổ sung kinh phí tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị và cải tạo sửa chữa các trường học công lập trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cho các đơn vị năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 4819/QĐ-UBND ngày 4/9/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Đông Ngạc B năm 2018 ;

Xét Tờ trình số 13/TTr-THĐNB ngày 06/9/2018 của phòng Trường Tiểu học Đông Ngạc B về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Đông Ngạc B năm 2018 ;

Xét Báo cáo thẩm định số ~~1015~~/BC-TCKH ngày ~~14~~ / 9 /2018 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về kế hoạch lựa chọn nhà thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Đông Ngạc B năm 2018 .

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trường Tiểu học Đông Ngạc B có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TT-LT-BKIDT-BTC ngày 08/9/2015 cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành; văn bản số 958/UBND-VP ngày 29/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ; đảm bảo chất lượng, kỹ-mỹ thuật công trình; không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện công khai, dân chủ trong quá trình triển khai dự án theo quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và thông tin
Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Ngạc B và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Đông Ngạc B năm 2018

(Kèm theo Quyết định số 5161/QĐ-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình	670.704.960 (bao gồm chi phí chung)	Ngân sách Quận + Ngân sách trường	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2018	Trọn gói	30
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát	21.287.592		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng giá trị các gói thầu		691.992.552						