

Số ~~537~~ /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 29 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến ngõ 39 đường Tây Tựu (khu giãn dân Độc Tràng), phường Thượng Cát và tuyến ngõ 192, ngách 160/54, đường Tây Tựu, phường Tây Tựu

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Quận, các Phó Chủ tịch UBND Quận và các Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 5609 /QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến ngõ 39 đường Tây Tựu (khu giãn dân Độc Tràng), phường Thượng Cát và tuyến ngõ 192, ngách 160/54, đường Tây Tựu, phường Tây Tựu;



Căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 10/07/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc điều chỉnh, bổ sung ngân sách cho UBND các phường, các đơn vị trên địa bàn Quận để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2018 (đợt 4);

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận tại Tờ trình số 351/TTr-UBND ngày 17/10/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến ngõ 39 đường Tây Tựu (khu giãn dân Dộc Tràng), phường Thượng Cát và tuyến ngõ 192, ngách 160/54, đường Tây Tựu, phường Tây Tựu;

Xét Báo cáo thẩm định số ~~1226~~ BC-TCKH ngày ~~13/10/~~ 2018 của Phòng Tài chính Kế hoạch về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến ngõ 39 đường Tây Tựu (khu giãn dân Dộc Tràng), phường Thượng Cát và tuyến ngõ 192, ngách 160/54, đường Tây Tựu, phường Tây Tựu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến ngõ 39 đường Tây Tựu (khu giãn dân Dộc Tràng), phường Thượng Cát và tuyến ngõ 192, ngách 160/54, đường Tây Tựu, phường Tây Tựu.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành; Văn bản số 958/UBND-VP ngày 29/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm.


- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Khi có sự thay đổi về chế độ, chính sách, đơn giá: Cập nhật và tổ chức điều chỉnh dự toán, tổng dự toán công trình theo chế độ, chính sách, đơn giá hiện hành trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở dự toán, tổng dự toán điều chỉnh được duyệt: Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ; đảm bảo chất lượng, kỹ - nghệ thuật công trình; không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện công khai, dân chủ trong quá trình triển khai dự án theo quy định.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông. (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Văn hóa- Thông tin; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để T/h);
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận (để B/c);
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Phòng VII&TT (để đăng công TTTT);
- Lưu VI, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, chỉnh trang tuyến ngõ 39 đường Tây Tựu (khu giãn dân Dộc Tràng), phường Thượng Cát và tuyến ngõ 192, ngách 160/54, đường Tây Tựu, phường Tây Tựu

(Kèm theo Quyết định số

QĐ-UBND ngày

2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Đồng

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp	713.803.928 <i>(chi phí dự phòng được tính bằng không)</i>	Nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách Quận	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	45
3	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	21.983.788 <i>(chi phí dự phòng được tính bằng không)</i>		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng Cộng		735.787.716						