

Số: 4785/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 3/4/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2019 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 8107/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án: Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C;

Căn cứ Thông báo số 8268/SXD-QLXD ngày 12/9/2018 của Sở xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C;



Căn cứ Quyết định số 6543/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán công trình thuộc dự án Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C;

Xét các Văn bản:

- Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C;

- Quyết định số 183/QĐ-QLDA ngày 18/6/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 15 thuộc dự án Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C;

Xét Đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm tại Tờ trình số 301/TTr-QLDA ngày 8/8/2019 về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C;

Xét Báo cáo thẩm định số .../BC-TCKH ngày .../2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C như sau:

- Điều chỉnh gói thầu số 15 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Bổ sung 01 gói thầu (gói thầu số 20) với tổng giá trị: 115.334.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, ba trăm ba mươi tư nghìn đồng*).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm:

- Công khai và đăng tải nội dung điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành; văn bản số 958/UBND-VP ngày 29/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập HSMT hoặc HSYC và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác không ghi tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /*sv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Trần Thế Cường



PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xây dựng trường mầm non Đông Ngạc C
(Kèm theo Quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

I. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung	Theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm	Phê duyệt điều chỉnh
1	2	3	4
1	Gói thầu số 15 :		
-	Tên gói thầu:	Thi công xây lắp PCCC và mua sắm lắp đặt thiết bị PCCC	Thi công xây lắp PCCC và mua sắm lắp đặt thiết bị PCCC
-	Giá gói thầu:	1.586.544.700 đồng <i>(chi phí dự phòng được tính bằng không)</i>	910.690.000 đồng <i>(chi phí dự phòng được tính bằng không)</i>
-	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi; 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Chỉ định thầu rút gọn
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:	Quý IV/2018	Từ quý III/2019

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

Đơn vị: Đồng

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 20: Thí nghiệm nén tĩnh cọc	115.334.000 đồng <i>(chi phí dự phòng được tính bằng không)</i>	Ngân sách Quận	Chỉ định thầu rút gọn		Từ quý III/2019	Trọn gói	45
Tổng giá trị các gói thầu		115.334.000						