

Số: 4834/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 28 tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Xuân Tảo năm 2020**

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015 ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định số 4816/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 3 Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND Quận nhiệm kỳ 2016 – 2021;*

*Căn cứ Thông báo số 3216/TB-UBND ngày 29/10/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND Quận trong công tác quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;*

*Căn cứ Kế hoạch 396/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về thực hiện cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các trường mầm non, mầm non, trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 6291a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Xuân Tảo năm 2020;*

Xét Đề nghị của Trường mầm non Xuân Tảo tại Tờ trình số 14/TTr-THXT ngày 20/8/2020 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Xét Báo cáo thẩm định số 32.1/BC-TCKH ngày 22/8/2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Xuân Tảo năm 2020.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Xuân Tảo năm 2020 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a). Trách nhiệm của Trường mầm non Xuân Tảo (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Quận về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Pháp luật có liên quan;

- Trường hợp thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tế khác với kế hoạch triển khai của dự án thì chủ đầu tư phải tổ chức cập nhật giá gói thầu xây dựng theo mặt bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt làm cơ sở để lập HSMT hoặc HSYC và đánh giá lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá gói thầu xây dựng sau khi cập nhật cao hơn giá gói thầu xây dựng đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật nhưng có giá phù hợp để không vượt tổng mức đầu tư và báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành; văn bản số 958/UBND-VP ngày 29/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; quản lý, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện rà soát, có kế hoạch sử dụng vốn hàng năm được giao hợp lý; đối với các gói thầu đã triển khai, ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu mới nếu chưa được bố trí vốn; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Quận nếu để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.


2. Các phòng, ban, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao:

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật công trình và đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Hiệu trưởng mầm non Xuân Tảo và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để T/h);
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận (để B/c);
- Đ/c PCT Lưu Ngọc Hà (để theo dõi);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Các đơn vị có liên quan (để P/h);
- Lưu VT, TC-KH. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lưu Ngọc Hà**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Xuân Tảo năm 2020**  
*(Kèm theo Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm)*

| TT | Tên và nội dung gói thầu                                                            | Giá gói thầu (đồng)                                     | Nguồn vốn                  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện HĐ (ngày) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp công trình (đã bao gồm chi phí hạng mục chung) | 530.649.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng) | Ngân sách quận Bắc Từ Liêm | Chi định thầu rút gọn       |                      | Từ Quý III/2020                     | Trọn gói           | 20                            |
| 2  | Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây lắp                                    | 16.842.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)  |                            | Chi định thầu rút gọn       |                      | Từ Quý III/2020                     | Trọn gói           | Theo thời gian thi công       |
|    | <b>TỔNG CỘNG</b>                                                                    | <b>547.491.000</b>                                      |                            |                             |                      |                                     |                    |                               |