

Số: 06 /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 04 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Tu bổ, tôn tạo
Đại đình, Phương đình đình Trung Tựu, phường Tây Tựu**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và điều chỉnh tên dự án;

Căn cứ Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án; Quyết định số 8279/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án;

Căn cứ Quyết định số 8657/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 23/2/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình;

Căn cứ văn bản thông báo Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình số 150/TB-QLĐT ngày 20/4/2020 của phòng Quản lý đô thị;

Xét Tờ trình số 2478/TTr-UBND ngày 13/10/2020 của UBND phường Tây Tựu về việc xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Xét Kết quả thẩm tra quyết toán số 3764/TCKH-TTQT ngày 30/12/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Tu bổ tôn tạo Đại đình, Phương đình đình Trung Tựu, phường Tây Tựu.

- Chủ đầu tư: UBND phường Tây Tựu.

- Địa điểm xây dựng: Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

+ Ngày khởi công: 01/01/2018

+ Ngày hoàn thành: 10/9/2018

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	13.351.000.000	13.026.881.376	10.271.496.000	2.755.385.376

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	13.351.000.000	13.026.881.376
1. Xây dựng	11.550.963.400	11.480.654.366
2. Quản lý dự án	293.327.806	260.020.000
3. Tư vấn đầu tư xây dựng	883.835.237	883.834.457
4. Chi phí khác	622.692.085	402.372.553
5. Dự phòng phí	181.472	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không có.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	13.026.881.376	13.026.881.376		
1. Tài sản cố định	13.026.881.376	13.026.881.376		
2. Tài sản ngắn hạn	0	0		

Bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn, ba trăm bảy mươi sáu đồng./.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		
Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	13.026.881.376	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020 là:

Tổng nợ phải thu: 0 đồng

Tổng nợ phải trả: 2.755.385.376 đồng (Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch thanh toán nợ phải trả số tiền 2.755.385.376 đồng)

- Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số 01 kèm theo.

- Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT theo đúng quy định; đồng thời thực hiện tất toán tài khoản để đóng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính tại Quyết định 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung Quyết định 90/2007/QĐ-BTC.

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về khối lượng, chất lượng nghiệm thu và tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND phường Tây Tựu

2.1. Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND phường Tây Tựu	13.026.881.376	

2.2. Quản lý, duy trì, vận hành công trình theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành.

2.3. Tổ chức thanh lý tài sản thu hồi theo Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi nhà bao che hạng mục Đại Đình, Phương Đình.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Văn hóa thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Tây Tựu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.


Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- Các phòng, ban có liên quan (để p/hợp);
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lưu Ngọc Hà



Phân bổ số 01

**CÁC KHOẢN CÔNG NỢ SAU KHI THẨM TRA QUYẾT TOÁN
VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH**

Dự án Tu bổ tôn tạo Đại đình, Phường đình đình Trung Tự, phường Tây Tự

UBND phường Tây Tự có trách nhiệm:

- Thu hồi các khoản nợ phải thu: 0 đồng
- Thanh toán các khoản công nợ phải trả: 2.755.385.376 đồng

Đơn vị: đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Nợ phải thu	Nợ phải trả
1	Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm	Chi phí xây lắp		1.857.641.073
2	Công ty TNHH cơ điện Thái An	Chi phí PCCC		425.900.000
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm	Quản lý dự án		260.020.000
4	Công ty CP thương mại và xây dựng Trảng An	Khảo sát, đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500		24.702.000
5	Công ty TNHH kiến trúc Bắc Cồ	Lập báo cáo KTKT		66.963.611
6	Công ty CP tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT		0
7	Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại Nhật Minh	Giám sát thi công		52.661.846
8	Công ty TNHH thiết bị và xây lắp Thành Vinh	Thiết kế PCCC		14.707.000
9	Phòng quản lý đô thị	Thẩm định BCKTKT		1.896.042
10	Phòng Tài chính-Kế hoạch	Thẩm tra phê duyệt quyết toán		50.893.804
11	Công ty bảo hiểm BIDV Đông Đô	Bảo hiểm công trình		0
12	Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Miền Bắc	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu		0
Tổng cộng				2.755.385.376

Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT của nhà thầu theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.