

Số: 92 /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 14 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất
4,35ha, phường Liên Mạc**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 5866/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35ha phường Liên Mạc;

Căn cứ Quyết định số 5182/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35 ha phường Liên Mạc;

Căn cứ Quyết định số 6362/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35ha phường Liên Mạc;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35ha phường Liên Mạc;

Căn cứ Quyết định số 6219/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, điều chỉnh dự toán một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35ha phường Liên Mạc;

Căn cứ Quyết định số 6258/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35ha phường Liên Mạc;

Xét Tờ trình số 753/TTr-QLDA ngày 28/12/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch

lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35 ha phường Liên Mạc;

Xét Báo cáo thẩm định số 3772/BC-TCKH ngày 30/12/2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Gói thầu số 9 và số 10 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35 ha phường Liên Mạc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

* Lý do điều chỉnh : Dự toán của các gói thầu được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng và thực hiện các hạng mục của dự án theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phù hợp với tiến độ dự án và kế hoạch bố trí vốn, đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ; đảm bảo chất lượng; không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư, sớm hoàn thành dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 6362/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 4,35ha phường Liên Mạc.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa Thông tin; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng VH TT (để đăng công TTĐT);
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Lưu: VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Hà



PHỤ LỤC

**Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất
4,35 ha phường Liên Mạc**

(Kèm theo Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 14/04/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Theo Quyết định số 6362/QĐ-UBND ngày 06/11/2019	Phê duyệt điều chỉnh
1	Gói thầu số 9: Tư vấn kiểm toán		
	Giá gói thầu	829.916.347	478.245.000
	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Chỉ định thầu rút gọn
	Phương thức đấu thầu	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	
	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Từ Quý IV/2020	Từ Quý IV/2021
2	Gói thầu số 10: Tư vấn xác định tọa độ, cắm mốc giới lô đất; tính diện tích và chuyển ranh giới lên bản đồ 94. số hoá bản đồ 94, lập HSKT thửa đất lô đất		
	Giá gói thầu	718.022.000	474.034.000
	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Chỉ định thầu rút gọn
	Phương thức đấu thầu	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	
	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Từ Quý IV/2020	Từ Quý IV/2021