

Số: 765 /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 16 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước ngõ 205/165, 205/193, 205/207,
355/95/25, 207/135 đường Xuân Đình, phường Xuân Đình.**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật số 47/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015 ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/1/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 12/06/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án.

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và đính chính nội dung Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm

Xét các Văn bản:

- Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND phường Xuân Đình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 của phường Xuân Đình;

- Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 22/2/2021 của UBND phường Xuân Đình về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Xét Báo cáo thẩm định số 239/BC-TCKH ngày 8/3/2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước ngõ 205/165, 205/193, 205/207, 355/95/25, 207/135 đường Xuân Đình, phường Xuân Đình với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan: .

1. Trách nhiệm của UBND phường Xuân Đình (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Quận về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Pháp luật có liên quan;

- Tổ chức cập nhật giá gói thầu xây dựng theo mặt bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá gói thầu xây dựng sau khi cập nhật cao hơn giá gói thầu xây dựng đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật nhưng có giá phù hợp để không vượt tổng mức đầu tư và báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành; văn bản số 958/UBND-VP ngày 29/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; quản lý, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện rà soát, có kế hoạch sử dụng vốn hàng năm được giao hợp lý; đối với các gói thầu đã triển khai, ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu

mới nếu chưa được bố trí vốn; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Quận nếu để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Các phòng, ban, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao:

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật công trình và đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Chủ tịch UBND phường Xuân Đình và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lưu Ngọc Hà



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, chỉnh trang đường, rãnh thoát nước ngõ 205/165, 205/193, 205/207, 355/95/25, 207/135 đường Xuân Đình, phường Xuân Đình
(Kèm theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (ngày)
1	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	29.145.000 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)	Ngân sách phường Xuân Đình	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2021	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	4.906.000 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2021	Trọn gói	30
3	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	1.709.000 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2021	Trọn gói	30
4	Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp công trình	1.418.144.000 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Từ Quý I/2021	Trọn gói	120
5	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	45.423.000 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình	2.836.000 (Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
	TỔNG CỘNG	1.502.163.000						