

Số: 98 /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 10 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh
trang đường rãnh thoát nước tổ dân phố Viên 3, 4, 5, 6 và
tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 368/TB-UBND ngày 19/4/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của lãnh đạo UBND Quận trong công tác quản lý một số dự án đầu tư công trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số

dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của quận Bắc Từ Liêm (Theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND quận Bắc Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước tổ dân phố Viên 3, 4, 5, 6 và tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2;

Xét Tờ trình số 2069/TTr-UBND ngày 25/12/2023 của UBND phường Cổ Nhuế 2 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Xét Báo cáo thẩm định số 41 /BC-TCKH ngày 09 /01 /2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước tổ dân phố Viên 3, 4, 5, 6 và tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2 gồm 05 gói thầu

(nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của UBND phường Cổ Nhuế 2 (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Quận về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Pháp luật có liên quan;

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Căn cứ hồ sơ Thiết kế - dự toán công trình, hạng mục công trình được phê duyệt: Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7,8 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; quản lý, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện rà soát, có kế hoạch sử dụng vốn hàng năm được giao hợp lý; đối với các gói thầu đã triển khai, ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu mới nếu chưa được bố trí vốn; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Quận nếu để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Các phòng, ban, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao:

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật công trình và đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận; (để b/cáo)
- Phòng VHTT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TC-KH

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thường Sơn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước tổ dân phố Viên 3, 4, 5, 6 và tổ dân phố Trù 3, phường Cổ Nhuế 2

TT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ (ngày)
1	Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX.	7.929.000 (chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2024	Trọn gói	30
2	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu.	2.083.000 (chi phí dự phòng được tính bằng không)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2024	Trọn gói	30
3	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình.	2.291.732.000 (chi phí dự phòng được tính bằng không)		Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Từ Quý I/2024	Trọn gói	120
4	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	73.404.000 (chi phí dự phòng được tính bằng không)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình	5.729.000 (chi phí dự phòng được tính bằng không)		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý I/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công
TỔNG CỘNG		2.380.877.000						

Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm tám mươi triệu, tám trăm bảy bảy nghìn đồng chẵn.

