

Số: 1179/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 11 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác
Duy tu hè, đường ngõ, gác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
02 năm 2024-2025, giai đoạn năm 2024**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ Quy định về giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2023 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạ tầng kỹ thuật, du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2024 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện công tác Duy tu hè, đường ngõ, ngách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 02 năm 2024-2025;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-QLDA ngày 19/02/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt dự toán để hình thành giá gói thầu nhiệm vụ thực hiện công tác Duy tu hè, đường ngõ, ngách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 02 năm 2024-2025, giai đoạn năm 2024;

Xét tại Tờ trình số 50/TTr-QLDA ngày 28/02/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Duy tu hè, đường ngõ, ngách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 02 năm 2024-2025, giai đoạn năm 2024,

Xét Báo cáo thẩm định số 318/BC-TCKH ngày 13/3/2024 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Duy tu hè, đường ngõ, ngách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 02 năm 2024-2025, giai đoạn năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Duy tu hè, đường ngõ, ngách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 02 năm 2024-2025, giai đoạn năm 2024 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ và là bên mời thầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Ban QLDA ĐTXD quận Bắc Từ Liêm (đơn vị thực hiện nhiệm vụ và là bên mời thầu):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Quận về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Pháp luật có liên quan;

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.



- Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; quản lý, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện rà soát, có kế hoạch sử dụng vốn hàng năm được giao hợp lý; đối với các gói thầu đã triển khai, ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu mới nếu chưa được bố trí vốn; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Quận nếu để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

2. Các phòng, ban, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao:

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp đơn vị quản lý, thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình triển khai thực hiện; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp đơn vị quản lý, thực hiện nhiệm vụ hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật công trình và đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận; (để b/cáo)
- Phòng VH TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TC-KH u

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Ngọc Vân

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công tác Duy tu hè, đường ngõ, ngách trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 02 năm 2024-2025, giai đoạn năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 1179 /QĐ-UBND ngày 11 / 4 /2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

TT	Đơn vị được giao nhiệm vụ	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (ngày)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng	Gói thầu số 01: Lập HSMT và đánh giá HSDT	Lập HSMT và đánh giá HSDT	19.131.958 (chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách quận	Chỉ định thầu rút gọn		10	Từ Quý I/2024	Trọn gói	30	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Duy tu đường ngõ, ngách và toàn bộ hệ đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2024	Lát hè, lắp dựng bó vỉa, xây bó gáy, bó gốc cây, thảm mặt đường, vá ổ gà	5.529.467.619 (chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách quận	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	30	Từ Quý I/2024	Trọn gói	260	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu (làm tròn)				5.548.600.000									

Bằng chữ : Năm tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng./.