

Số: 1292/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, cải tạo đài tưởng  
niệm liệt sỹ kết hợp vườn hoa cây xanh, phường Thụy Phương**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 368/TB-UBND ngày 19/4/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của lãnh đạo UBND Quận trong công tác quản lý một số dự án đầu tư công trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công



trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm (Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND quận Bắc Từ Liêm);

Căn cứ Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án;

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 26/03/2024 của UBND phường Thụy Phương về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ kết hợp vườn hoa cây xanh, phường Thụy Phương;

Xét Báo cáo thẩm định số 400./BC-TCKH ngày 28./3./2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ kết hợp vườn hoa cây xanh, phường Thụy Phương.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ kết hợp vườn hoa cây xanh, phường Thụy Phương gồm 07 gói thầu (nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của UBND phường Thụy Phương (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Quận về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo phù hợp với tiến độ dự án và kế hoạch bố trí vốn, tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Pháp luật có liên quan;

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Căn cứ hồ sơ Thiết kế - dự toán công trình, hạng mục công trình được phê duyệt: Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; quản lý, sử dụng vốn đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện rà soát, có kế hoạch sử dụng vốn hàng năm được giao hợp lý; đối với các gói thầu đã triển khai, ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành; không yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn đầu tư, không tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu mới nếu chưa được bố trí vốn; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND Quận nếu để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Các phòng, ban, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao:

Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật công trình và đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không được để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Văn hóa Thông tin; Chủ tịch UBND phường Thụy Phương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Ngọc Vân

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án Mở rộng, cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ kết hợp vườn hoa cây xanh, phường Thụy Phương**

(Kèm theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

| TT | Tên chủ đầu tư          | Tên gói thầu                             |                                      | Giá gói thầu (đồng)                                    | Nguồn vốn      | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày) | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu (ngày) | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|    |                         | Tên gói thầu                             | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |                                                        |                |                             |                               |                                            |                                             |               |                                     |                   |                             |
| 1  | UBND phường Thụy Phương | Gói thầu số 06: Tư vấn cắm mốc giới      | Lập sơ đồ mốc giới                   | 19.560.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng) | Ngân sách Quận | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 10 ngày                                    | Từ Quý I/2024                               | Trọn gói      | 30                                  | Không             | Không đề xuất               |
|    |                         | Gói thầu số 07: Tư vấn trích đo thửa đất | Trích đo thửa đất                    | 30.227.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng) | Ngân sách Quận | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 10 ngày                                    | Từ Quý I/2024                               | Trọn gói      | 30                                  | Không             | Không đề xuất               |

| TT | Tên chủ đầu tư          | Tên gói thầu                                                                           |                                                                 | Giá gói thầu (đồng)                                    | Nguồn vốn      | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày) | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu (ngày) | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|    |                         | Tên gói thầu                                                                           | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                            |                                                        |                |                             |                               |                                            |                                             |               |                                     |                   |                             |
| 7  | UBND phường Thụy Phương | Gói thầu số 08: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng công trình | Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng công trình | 31.412.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng) | Ngân sách Quận | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 10 ngày                                    | Từ Quý I/2024                               | Trọn gói      | 30                                  | Không             | Không đề xuất               |
|    |                         | Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu Thi công xây dựng công trình  | Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu Thi công xây dựng công trình  | 7.271.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)  | Ngân sách Quận | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 10 ngày                                    | Từ Quý I/2024                               | Trọn gói      | 30                                  | Không             | Không đề xuất               |

| TT | Tên chủ đầu tư          | Tên gói thầu                                                 |                                      | Giá gói thầu (đồng)                                       | Nguồn vốn      | Hình thức lựa chọn nhà thầu           | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày) | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu (ngày) | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|    |                         | Tên gói thầu                                                 | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |                                                           |                |                                       |                               |                                            |                                             |               |                                     |                   |                             |
| 8  | UBND phường Thụy Phương | Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình                 | Thi công xây dựng công trình         | 7.271.445.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng) | Ngân sách Quận | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ   | 30 ngày                                    | Từ Quý II/2024                              | Trộn gói      | 240                                 | Không             | Không đề xuất               |
| 9  |                         | Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | Giám sát thi công xây lắp            | 238.866.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)   | Ngân sách Quận | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 10 ngày                                    | Từ Quý II/2024                              | Trộn gói      | Theo thời gian thi công             | Không             | Không đề xuất               |
| 10 |                         | Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình                          | Bảo hiểm công trình                  | 8.725.000<br>(Chi phí dự phòng được tính bằng 0 đồng)     | Ngân sách Quận | Chỉ định thầu rút gọn                 |                               | 10 ngày                                    | Từ Quý II/2024                              | Trộn gói      | Theo thời gian thi công             | Không             | Không đề xuất               |
|    |                         |                                                              | <b>Tổng Cộng</b>                     | <b>7.607.506.000</b>                                      |                |                                       |                               |                                            |                                             |               |                                     |                   |                             |

Bằng chữ : Bảy tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, năm trăm linh sáu nghìn đồng.

