

Số: 1444 /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 23 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án:

**Cải tạo đường, rãnh thoát nước các ngõ ngách 261/48, 193/220/119,
193/220/35/34, 259/55/38, 193/64/65, 193/64/35, 193/64/77 đường Phú Diễn,
phường Phú Diễn (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022;

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 368/TB-UBND ngày 19/4/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của lãnh đạo UBND Quận trong công tác quản lý một số dự án đầu tư công trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 5827/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 03/04/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật dự án;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 04/05/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Xét các Văn bản:

- Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của UBND phường Phú Diễn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Thi công dựng công trình thuộc dự án;

- Văn bản số 921/TB-QLĐT ngày 27/12/2023 của phòng Quản lý đô thị thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

Xét Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 28/02/2024 của UBND phường Phú Diễn về việc xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành kèm theo Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

Xét Kết quả thẩm tra quyết toán số: 405/TCKH - TTQT ngày 29 tháng 3 năm 2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Cải tạo đường, rãnh thoát nước các ngõ ngách 261/48, 193/220/119, 193/220/35/34, 259/55/38, 193/64/65, 193/64/35, 193/64/77 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn (giai đoạn 2);

- Chủ đầu tư: UBND phường Phú Diễn .

- Cấp quyết định đầu tư: UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Địa điểm xây dựng: Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

+ Ngày khởi công: 15/05/2023.

+ Ngày hoàn thành: 12/07/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4
	Tổng số	619.346.000	583.764.213
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	0	0
2	Chi phí xây dựng	490.340.299	490.340.000
3	Thiết bị	0	0

4	Quản lý dự án	14.827.891	14.558.000
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	74.351.136	74.350.000
6	Chi phí khác	10.333.997	4.516.213
7	Dự phòng	29.492.666	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng số	619.346.000	583.764.213	400.000.000	183.764.213	0
1	Vốn đầu tư công					
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước					
	Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	619.346.000	583.764.213	400.000.000	183.764.213	0
1.2	<i>Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật</i>					
2	Vốn khác (nếu có)					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

T T	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5	6
	Tổng số	583.764.213	583.764.213		

1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	583.764.213	583.764.213		
2	Tài sản ngắn hạn			0	0

Bảng chữ: Năm trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi tư nghìn, hai trăm mười ba đồng /.

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không có.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không có.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	583.764.213	
1	Vốn đầu tư công	583.764.213	
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	583.764.213	
	- Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	583.764.213	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật	0	
2	Vốn khác (nếu có)	0	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 29 tháng 02 năm 2024 là:

- Tổng nợ phải thu: **0** đồng

- Tổng nợ phải trả: **183.764.213** đồng

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục kèm theo.

- Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT theo đúng quy định; đồng thời thực hiện tất toán tài khoản để đóng mã số dự án theo quy định.

1.3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về đơn giá, khối lượng, chất lượng nghiệm thu và tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý đối với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình.

1.4. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND phường Phú Diễn

2.1. Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
A. Tài sản dài hạn/cố định	583.764.213	
B. Tài sản ngắn hạn	0	
Tổng số	583.764.213	

2.2. Quản lý, duy trì, vận hành công trình theo quy định của Luật quản lý tài sản công; Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Trách nhiệm của tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công: Thec quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có)

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh văn phòng HĐND - UBND Quận; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Phú Diễn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để T/h);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Ngọc Vân

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Công trình: Cải tạo đường, rãnh thoát nước các ngõ ngách 261/48, 193/220/119, 193/220/35/34, 259/55/38, 193/64/65, 193/64/35, 193/64/77 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn (giai đoạn 2)

Các khoản công nợ

UBND phường Phú Diễn có trách nhiệm:

- Thu hồi các khoản công nợ phải thu:
- Thanh toán các khoản công nợ phải trả:

0 đồng.

183.764.213 đồng.

Theo biểu chi tiết đính kèm như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung chi phí	Tên đơn vị	Gía trị thẩm tra	Đã thanh toán	Nợ phải thu	Nợ phải trả
1	2	3	4	5	6	7
I	Thi công xây dựng công trình	Công ty TNHH đầu tư sản xuất và dịch vụ Đức Kiên	490.340.000	360.000.000		130.340.000
II	Quản lý dự án	Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và thương mại Hải Đăng	14.558.000	11.804.596		2.753.404
III	Tư vấn					0
1	Tư vấn lập Báo cáo KTKT	Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và thương mại Hải Đăng	58.645.000	28.195.404		30.449.596
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Miền Bắc	15.705.000			15.705.000
IV	Chi phí khác					0
1	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng	Phòng Quản lý đô thị	1.198.213			1.198.213
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - kế hoạch	3.318.000			3.318.000
	Tổng cộng		583.764.213	400.000.000		183.764.213

Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, UBND phường Phú Diễn chịu trách nhiệm bổ sung, lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán và hóa đơn VAT của nhà thầu theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.

