

Số: /QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11
phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác thành viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 5881/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 5950/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư dự án Xây dựng hạ

tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-SXD ngày 30/11/2016 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 7630/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục di chuyển hoàn trả hệ thống hệ thống thông tin, viễn thông phục vụ GPMB dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 7631/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt phương án, dự toán hạng mục: Phá dỡ, chặt cây, thu dọn và vận chuyển phế thải xây dựng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ văn bản số 2059/UBND-KT ngày 17/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng đất dịch vụ và hoàn trả vốn ứng cho ngân sách Thành phố (trong đó Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh toàn bộ các thủ tục đầu tư các dự án GPMB, xây dựng HTKT đất dịch vụ không phân biệt quy mô);

Căn cứ Quyết định số 4735/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và giá các gói thầu hạng mục di chuyển hệ thống đường điện phục vụ GPMB dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ văn bản số 2348/UBND-QLĐT ngày 01/8/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Xét Tờ trình số 314/TTr-QLDA ngày 06/8/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm về việc xin phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm;

Xét Báo cáo thẩm định số 1266/BC-TCKH ngày 07/8/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11 phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm như sau:

- Bổ sung 01 gói thầu (gói thầu số 21).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Quận về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo phù hợp với tiến độ dự án và kế hoạch bố trí vốn, tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định của Pháp luật có liên quan;

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Căn cứ hồ sơ Thiết kế - dự toán công trình, hạng mục công trình được phê duyệt: Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác không ghi tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 và Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Phòng VH&TT (để đăng công TTĐT);
- Lưu: VT, TCKH.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Ngọc Vân

PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV09, DV11
phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm
(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày....../..../2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND quận Bắc Từ Liêm	Gói thầu số 21: Thi công xây lắp bổ sung hạng mục cấp nước sạch.	Thi công đấu nối nước sạch từ đường ống D110 vào dự án	177.383.015 <i>(Chi phí dự phòng được tính bằng không)</i>	Ứng từ Ngân sách quận Bắc Từ Liêm	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ Quý III năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng cộng				177.383.015									

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi ba nghìn, không trăm mười lăm đồng./.