

Số: 423/QĐ-UBND

Bắc Từ Liêm, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước ngõ 117, ngõ 195, ngõ 198, ngõ
273, ngõ 297, ngõ 319, ngõ 354, ngõ 546 - Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1**

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng 2014; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 295/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Quận, các Phó Chủ tịch UBND Quận và các ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 7568/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội và dự toán thu chi, ngân sách năm 2019 của quận Bắc Từ Liêm;

Căn cứ Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước ngõ 117, ngõ 195, ngõ 198, ngõ 273, ngõ 297, ngõ 319, ngõ 354, ngõ 546 - Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1;

Căn cứ Quyết định số 6176/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước ngõ 117, ngõ 195, ngõ 198, ngõ 273, ngõ 297, ngõ 319, ngõ 354, ngõ 546 - Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1;

Xét Tờ trình số 4691/TTr-UBND ngày 28/12/2018 của UBND phường Cổ Nhuế 1 về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Xét Báo cáo thẩm định số 51/BC-TCKH ngày 14/01/2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước ngõ 117, ngõ 195, ngõ 198, ngõ 273, ngõ 297, ngõ 319, ngõ 354, ngõ 546 - Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. UBND phường Cổ Nhuế 1 có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành; Văn bản số 958/UBND-VP ngày 29/6/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

- Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Cập nhật và tổ chức điều chỉnh dự toán công trình khi có sự thay đổi về chế độ, chính sách, đơn giá; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở dự toán điều chỉnh được duyệt: Tổ chức xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình; không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

- Nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện công khai, dân chủ trong quá trình triển khai dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND Quận; Trưởng các phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Văn hóa Thông tin, Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận (để B/c);
- Đ/c Nguyễn Kim Vinh (để theo dõi, PCT UBND Quận chỉ đạo)
- Phòng VHTT (để đăng công TTĐT);
- Các phòng, ban có liên quan (để P/h);
- Lưu VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường rãnh thoát nước ngõ 117, ngõ 195, ngõ 198, ngõ 273, ngõ 297, ngõ 319, ngõ 354, ngõ 546 - Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1

(Kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm)

Đơn vị: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)
1	Gói thầu số 1: Tư vấn quản lý dự án	117.159.352 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách Quận	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	13.064.593 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách Quận	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	30
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.187.732 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách Quận	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	30
4	Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung	4.150.058.779 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách Quận	Đấu thầu rộng rãi qua mạng		Quý I/2019	Trọn gói	
5	Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	127.813.829 (Chi phí dự phòng được tính bằng không)	Ngân sách Quận	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng giá trị		4.410.284.285						